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Obra Bancos B.D.I.

Reforma dos Banheiros do Aeroporto ABRIL 2022  25,0%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 2 PINTURA DE REVESTIMENTO

 3 PORTAS

 4 LOUÇAS E BANCADAS

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 6 ACESSÓRIOS

 7 Serviços Finais

Porcentagem  45,53%  54,47%

Custo  12.652,05  15.134,18

Porcentagem Acumulado  45,53%  100,0%

Custo Acumulado  12.652,04  27.786,23

SINAPI - 12/2021 - Rio 
Grande do Sul
SBC - 02/2022 - Rio 
Grande do Sul
ORSE - 12/2021 - Sergipe
SETOP - 10/2021 - Minas 
Gerais
SIURB - 07/2021 - São 
Paulo
CPOS - 11/2021 - São 
Paulo
AGETOP CIVIL - 01/2022 
- Goiás  100,00%

 215,97
 100,00%

 215,97
 100,00%
 4.043,36

 80,00%
 3.234,69

 20,00%
 808,67

 100,00%
 10.182,88

 20,00%
 2.036,58

 80,00%
 8.146,30

 100,00%
 11.197,70

 60,00%
 6.718,62

 40,00%
 4.479,08

 100,00%
 557,74

 80,00%
 446,19

 20,00%
 111,55

 100,00%
 631,44

 100,00%
 631,44

 100,00%
 957,14

 100,00%
 957,14

_______________________________________________________________
Camila Canova

Setor de Engenharia



 Município de Santa Rosa/RS
CPF:  

 Av. Expedicionário Weber  - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
(55) 3511-5100 / caliandraperini@santarosa.rs.gov.br 

Encargos Sociais

Cronograma Físico e Financeiro

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.


	Buttons

		2022-04-06T11:16:23-0300
	CAMILA CANOVA:02513580036




