Municipio de Santa Rosa/RS

W Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
Modernizagdo da Quadra de Esportes do Bairro Sulina, Municipio de Santa SINAPI - 08/2021 - Rio 27,35% Desonerado: 0,00%
A RosalRS. A i 0 Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 Servigos administrativos 100,00% 100,00%
720700 729710
2 Servigos iniciais 100,00% 100,00%
8203 85203
3 C da arg d 100,00% 0,54% 84,67% 14,79%
124.779,93 676,27 105.649,29 ___1_?_4;5_4_3_7_
3.1 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, 100,00% 100,00%
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 676,27 676,27
32 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 100,00% 100,00%
1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 233,97 23397

COMPOSICAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE
DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE0.8 M
A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

33 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 100,00% 100,00%
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 232,38 232,38
34 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, 100,00% 100,00%
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 1.639,56 1639,56
35 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- 100,00% 100,00%
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 588,27 588,27
36 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - 100,00% 100,00%
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 1.283,28 1.283,28
37 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / 100,00% 100,00%
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 323,79 323,79
38 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 100,00% 100,00%
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 18.454,37 18.454,37
3.9 ESTRUTURA SECUNDARIA - TRAVAMENTOS - EM PERFIL ESTRUTURAL 100,00% 100,00%
W150 X 18 44.187,77 44.187,77
3.10 ESTRUTURA PRINCIPAL - PORTICOS - EM PERFIL ESTRUTURAL W250 X 100,00% 100,00%
253 27.208,14 27.208,14
311 TERGA METALICA PERFIL U 75X4X2,65 100,00% 100,00%
29.952,13 29.952,13
4 Elementos de protegdo 100,00% 100,00%
63301, Lo fRanss
5 Arquibancada 100,00% 2,15% 78,55% 19,30%
10.154,68 218,34 7.976,95 1.959,39
5.1 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 100,00%  100,00%
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 218,34 218,34
52 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 100,00% 100,00%
5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL 1.244,16 1.244,186
E AREIA) : —
53 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E 100,00% 100,00%
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ! 722,52 722,52
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
54 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 100,00% 100,00%
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 4.384,67 438467
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014
55 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 100,00% 100,00%
'AF_06/2014 288,57 288,57
56 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 100,00% 100,00%
1300 MM 1.337,03 1.337,03
57 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 100,00% 100,00%
1.959,39 1.959,39
6 'Fechamentos laterais 100,00% 6,98% 93,02%
; 4623056 L L iy
8.1 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 100,00% 100,00%
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 21.794,82 21.794,82
62 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM TELA DE ARAME 100,00% 100,00%
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 3.226,45 322645
63 TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS,PARA FECHAMENTOS 100,00% 100,00%
LATERAIS COM TELHAS METALICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 21.209,29 21.209,29
7 Instalagdes hidraulicas 100,00% 100,00%
; 8.081,43 8.081,43
8 Revestimentos 100,00% 88,98% 11,02%
; 66.552,84 59.217,36 7.335,48
8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E 100,00% 100,00%
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 3.934,02 3.934,02
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
82 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO 100,00% 100,00%
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 2253117 22.531,17
v PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
83 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 100,00% 100,00%
AF_06/2014 975,09 975,09
84 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 100,00% 100,00%
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 6.360,39 6.360,39
85 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 100,00% 100,00%
ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P 20.777.03 20.777,03
86 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 100,00% 100,00%
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA 4.94366 494366

Av. Expediciondrio Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS )
(55) 3511-5100 / caliandraperini@santarosa.rs.gov.br wuL
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Municipio de Santa Rosa/RS

"~ 'REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
Lougas

~ VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -

' FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

'VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
'FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
'LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2016

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO -

' FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020 g

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
'FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

" TORNEIRA CROMADA DE MESA, 120U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA PLASTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_01/2020
PPCI :

'E-qulddu

'Quadra de esportes

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

100,00%
7.031,48

100,00%
15.747,05
100,00%
2.708,28
100,00%
1.441,12

100,00%

366,24
100,00%
2.226,80

100,00%
4.407 .93
100,00%
774,50
100,00%
1.745,44
100,00%
2.022,20
100,00%
54,54
100,00%
56.573,63
100,00%
126.325,39

100,00%

11.007,76

'Engsnheira Civil Raquel Tusset - CREA / RS 223427

Setor de Engenharia

Av. Expedicionario Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
(55) 3511-5100 / caliandraperini@santarosa.rs.gov.br

100,00%
7.031,48
4,92% 95,08%
774,50 14.972,55
100,00%
270828
100,00%
1.441,12
——
100,00%
366,24
100,00%
2.226,80
——
100,00%
4.407,93
100,00%
774,50
100,00%
1.745,44
100,00%
2.022,20
100,00%
54,54
100,00%
56.573,63
RREniaiaiised
100,00%
126.325,39
m—
100,00%
11.007,76
1,69% 20,32% 56,35% 21,64%
9.04374 10887574  301.95337  115.971,41
1,69% 22,01% 78,36% 100,0%
904374  117.91948  419.87285  535.844,26




