Municipio de Santa Rosa/RS
CPF:

Obra Bancos B.D.l.

Reforma dos Banheiros do Aeroporto ABRIL 2022 SINAPI - 12/2021 - Rio 25,0%
Grande do Sul
SBC - 02/2022 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 12/2021 - Sergipe
SETOP - 10/2021 - Minas
Gerais
SIURB - 07/2021 - Sao

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 DEMOLIGCOES E RETIRADAS 100,00% 100,00%
215,97 215,97

2 PINTURA DE REVESTIMENTO 100,00% 80,00% 20,00%

4.043,36 3.234,69 808,67

3 PORTAS 100,00% 20,00% 80,00%

10.182,88 2.036,58 8.146,30

4 LOUCAS E BANCADAS 100,00% 60,00% 40,00%

11.197,70 6.718,62 4.479,08

5 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 80,00% 20,00%

557,74 446,19 111,55

6 ACESSORIOS 100,00% 100,00%

631,44 631,44

7 Servicos Finais 100,00% 100,00%

957,14 957,14

Porcentagem 45,53% 54,47%

Custo 12.652,05 15.134,18

Porcentagem Acumulado 45,53% 100,0%

Custo Acumulado 12.652,04 27.786,23
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Camila Canova
Setor de Engenharia

Av. Expedicionario Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
(55) 3511-5100 / caliandraperini@santarosa.rs.gov.br



Municipio de Santa Rosa/RS
CPF:

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Av. Expedicionario Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
(55) 3511-5100 / caliandraperini@santarosa.rs.gov.br
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